



Дорожная карта по созданию школьного медицентра в МБОУ Вышковской СОШ

| № п/п | Мероприятие, деятельность | Срок проведения | Краткое описание мероприятия, деятельности |
|----------|--|----------------------------------|---|
| 1 | 1 этап – подготовительный Создание и развитие материальной базы. | (2023 -2024 учебный год). | <ul style="list-style-type: none"> - разработка сопроводительной документации (приказ о создании МЦ, дополнительная образовательная общеразвивающая программа "Школьный медицентр", положение о работе медицентра и др.). - оборудование необходимых помещений: отделение интерактивного класса. - оснащение компьютерной техникой всех компонентов структуры медицентра: <ul style="list-style-type: none"> - оборудование локальной сети и сети Интернет в кабинете медицентра; |
| 2 | 2 этап – основной | | <p style="text-align: center;"><u>В ходе реализации данного этапа предполагается следующее:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - распределение направлений работы центра между членами рабочей группы, разработка программ работы направлений (пресс-центр, радиоцентр) - Провести набор актива информационно-медийного направления - проведение форумов, конференций, виртуальных встреч с другими образовательными учреждениями района; - проведение внеклассных мероприятий на базе всех составляющих структуры медицентра; |
| 3 | 3 этап – заключительный | (2023 -2024 | По окончании 1-го этапа |

| | | | |
|--|--|-----------------------------|---|
| | | <p>учебный год).</p> | <p>должно быть выполнено следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработана нормативная база - создан интерактивный класс - все компоненты структуры медиацентра оснащены необходимой техникой, подключены к сети Интернет. - созданы радицентр и студия записи. - все направления работы медиацентра должны осуществлять свою работу в полном объеме |
|--|--|-----------------------------|---|